


# PRESUPUESTO A SEIS MESES



MES	ACTIVIDADES	TIEMPO	COSTO (USD)	RECURSOS	TOTAL (USD)	SITUACIÓN
MES 1	Constitución legal (Mar17)	1 mes	150	-	150	CONCLUÍDO
MES 2	Desarrollo logotipo (Ago17)	1 mes	200	Subcontratado	200	CONCLUÍDO
Mes 3	Desarrollo de la web/Alquiler de coworking	3 meses y 12 meses respectivamente	1000 (web) 150 (alquiler mes)	Subcontratado	2800	POR DEFINIR
MES 4	Costos asociados al recojo de la materia prima.	12 meses	150	Subcontratado	1800	POR DEFINIR
MES 5	Registro de Marca	1 mes	120	-	120	POR DEFINIR
MES 6	Desarrollo de diseños de moldes	1 mes	600	Subcontratado	600	POR DEFINIR
					5670	

# LÍNEA DE TIEMPO : HITOS EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES



- **Financiamiento:**

En el primera etapa del proyecto se necesitará USD 5600 aproximadamente, de los cuales el desarrollo de la web y el recojo de la materia prima suman el 50% de la inversión inicial.

Para ello hemos considerado participar en concursos locales, en Perú otorgan capital semilla no reembolsable y llegan hasta USD 15 mil así como asesoría durante esta primera etapa, luego los fondos concursables se incrementan entre ellos tenemos Start Up Peru, reto Bio Incuba, Kunan Perú entre otros, por otro lado Wayra (Telefónica) está brindando capital semilla a las start up hasta USD 50 mil así como asesorías.

- **Modelo de Negocio:**

Nuestros principales canales de venta serán los canales modernos según descritos en el informe, es decir será un modelo B2B, consideramos que más del 70% de ventas se realizarán por este medio, es por esa razón que el posicionamiento de la web (SEO) trataremos de optimizarla de forma mas específica hacia ello.